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0 PARTNER REVISION

Ringkøbing-Skjern Bolig.forening
Revisionsprotokollat vedrørende byggeregnskab for afdeling 94, Tof-
ten II.

1 I henhold til anmodning fra Ringkøbing-Skjern Boligforening har vi revideret byggeregn-
skabet for afdeling 94, Toften II.

2 De samlede byggeomkostninger, har udgjort TDKK59.253

3 Der specificeres således sammenholdt med skema B i TDKK:

Skema B

Endelig bygge-
regnskab,
Skema C Afvigelser

Grundudgifter 7.063 3.495 -3.568
Entrepriseudgifter 41.885 48.239 6.353
Omkostninger 6.978 6.713 -264
Gebyrer 870 831 -38
Drift 0 -25 -25

56.796 59.253 2.456

Der er i byggeregnskabet afsat i alt TDKK3.954, som specificeres således:

TOKK

Gebyr kommunen
KG Hansen

Byggehonorar RS-boligforening og Set. Jørgen

Bestyrelseshonorar

Tinglysningsafgift

Renter driften
Revisor

Diverse

140

2.400

888

50
108
311

20

37

I alt 3.954

Efter skæringsdatoen er TDKK2.634 betalt, af det afsatte beløb,
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4 Anskaffelsessummen finansieres således i TOKK:

Endelig

finansiering
Hjemtaget Korrektion

Nykredit, rentetilpasningslån 53.328 51.117 2.211

Tilskud Landsbyggefond 4.740 4.544 196

Egne midler 1.185 1.136 49

I alt 59.253 56.797 2.456

5 Byggeregnskabet er forsynet med revisionspåtegninger uden forbehold eller supplerende
oplysninger.

Heming, den 1 5 . marts 2 0 2 3
Partner Revision
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab '

Peter Vinderslev
statsautoriseret revisor

Forelagt for bestyrelsen, den I l . / 'f 2 0 2 3 .
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